
关于沣峪校区 1-7 号楼、教学楼及场馆粉刷

维修等改造项目开工协调会

2017 年 8 月 04 日下午 14:00，在行政楼二楼大会议室召开

关于沣峪校区 1-7 号楼、教学楼及场馆粉刷维修等改造项目的开

工协调会。参会人员有：许伟、宋国权、何昌谋、仇爱玲、罗海

娟、曹海、姬永刚、齐卫民、姜源、全乐、西安龙大实业有限责

任公司代表（乙方）、陕西大丰建设项目管理咨询有限公司代表

（监理方）。

会议由修缮中心姜源副主任主持，修缮中心齐卫民主任介绍

项目的基本情况，本次项目均采用竞争性磋商进行招标。

沣峪校区 1-7 号楼、教学楼及场馆粉刷维修的乙方西安龙大

实业有限责任公司代表表示会按工期将所负责项目完成，同时在



施工过程中先铲除墙面，补漆往前做，垃圾集中清运。

负责沣峪校区 1-7 号楼、教学楼及场馆粉刷维修项目的监理

方代表提出会严把质量关，严控施工进度，保证所负责项目开学

后的教学不受影响。

审计处仇爱玲

副处长强调：①暑期

施工温度高、任务重，

要严格按照施工合

同进行施工；②项目

要有初验单；③材料

到场需验收。

后勤管理处何昌谋

副处长提出四点要求：①

需将合同搞清楚、具体做

法搞清楚；②按流程施工、

施工工艺要做好；③要提

前上交施工进度表、施工

图纸；④注意安全施工。

后勤管理处宋国权书

记强调：①施工项目必须严

格按照合同执行；②保质保

量将项目按期完成；③施工



单位在施工过程中须遵守各项规章制度有序进行施工。

后勤管理处许伟处长

强调：①进场材料需按合同

要求使用；②下周一全面展

开这两个项目，每天的工作

任务按计划当天完成；③刷

油漆的项目，需提前安排刷

漆，留足挥发时间；④施工过程中要有质量问题，必须返工，责

任由乙方全权负责。


