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2018年3月29日上午，院长朱元利主持召开院长办公会议。会议专题研究了关于鄠邑新校区一期建设投资规模调整的议题,并形成会议纪要如下：
会议听取了基建处关于鄠邑新校区一期建设投资规模调整情况的汇报。
会议认为，根据省政府对于2021年第十四届全运会“一主四副”赛区建设要求，我院鄠邑新校区一期建设工程暨“一馆四场”及附属配套建设已迫在眉睫。随着征地和报建工作的快速推进，基建处在编制《项目可行性研究报告》时，邀请相关专家参与对鄠邑校区一期工程（一馆四场及附属配套设施）总投资重新进行计算，统筹考虑增加了男子橄榄球、男子曲棍球两个项目的场地建设、建设材料和人工费用明显提高，计算结果约为19.65亿元。为保障后续工作及工程顺利实施，根据对鄠邑校区一期工程以上计算后的总投资额，现需将项目建议书中“一期工程总投资8.68亿元”（实际当时估算的总投资也是19亿多，由于担心投资额较大，怕审批无法通过，所以人为地压缩到8.68亿元。）进行调整。 
会议强调，我院鄠邑新校区 “一馆四场”的建设进度关系到2021年第十四届全运会手、曲、棒、垒、橄五项赛事能否成功举办。我院要集中人力、物力、财力，根据实际适时调整方案，保证按时高质量地完成省政府交给我院的任务。
会议决定，将我院鄠邑新校区一期建设工程投资金额编制由原来的8.68亿元调整至19.65亿元。
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