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2018年4月28日下午，院长朱元利主持召开院长办公会议。会议研究审议了相关议题,并形成会议纪要如下：
一、会议听取了基建处关于鄠邑新校区规划设计招投标相关工作的汇报。
会议认为，根据鄠邑新校区建设进度安排，学院各项工作应有序压茬推进，待鄠邑区政府完成厂房拆迁后，尽快启动三通一平和土方平衡工作。会议要求进一步强力推进鄠邑校区建设各项工作，同意手球馆按照甲级综合性体育馆的标准，按照6500座位数(包括固定座位2/3，活动座位1/3)、总建筑面积35000平方米的建设规模进行建设，手球馆项目按照5.11亿元的投资估算编制可行性研究报告。
会议决定，由基建处牵头在现场具备条件后，按照国家规定程序，尽快拟定三通一平和土方平衡招标文件，继续由负责项目前期招标代理的陕西省采购招标代理公司负责通过公开招标选择一家施工企业及一家监理公司承担项目“前期三通一平及土方平衡工程”的施工及监理。
二、会议听取了后勤管理处关于2018年暑假维修项目的汇报。
会议认为，暑假维修是学院常规工作，后勤管理处应做实做细做好各项服务保障工作，利用假期重点完成家属楼屋面渗漏维修、宿舍粉刷、教学场馆设施维修等工作，努力为师生的工作、学习和生活创造良好条件。
会议决定，应以实用、节能为主，逐步改善校园环境，统筹安排校本部和沣裕校区的维修项目，提前做好项目招标工作，确保放假前启动工程，开学前交付使用。同意立项600万元作为暑假维修经费，立项50万元作为暑假维修工程的设计、预算造价、监理费用，共计总费用650万元。
三、会议听取了后勤管理处关于学院场馆改造和加建项目的汇报。
会议认为，体操馆单跳跑道改造、足球场主席台二层楼房加层有利于改善教学条件，提高相关专业水平，体现学院办学水平和优势特色项目。
会议决定，同意体操馆单跳跑道改造立项，经费预算为3万元。后勤管理处进一步研究论证足球场主席台二层楼房加层改造方案和经费预算方案，再提交会议审定。
四、会议听取了鄠邑新校区建设指挥部关于学院鄠邑新校区建设有关工作汇报。
会议认为，鄠邑新校区建设誓师动员大会召开以来，各项工作进度明显加快，目前征地拆迁工作进展中存在以下问题：1、前期与鄠邑区文体局产生相关费用问题；2、关于企业拆迁相关费用问题。
会议要求，本着合理、合规、合法的原则，应有序推进工作，尽快解决问题。有关资金问题由学院财务处、纪监审办公室依据相关管理制度，核查鄠邑区文体局前期在征地拆迁过程中发生的相关费用及票据无误后给予解决。
会议决定，由朱元利院长、文立新副院长、李富生副院长牵头，通过多渠道、多途径、多措施抓紧筹措相关费用，及时协调解决：1、鄠邑区文体局在前期征地、规划、设计过程中花费的8000万费用（不包含村民房屋拆迁和清表费用）；2、按照鄠邑区所报征地费用预算清单，支付鄠邑区政府企业拆迁费用8000万元。
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